
план факт план факт план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение причины 
отклонения план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Инвестиционный проект "Обновление и восстановление 
инфраструктуры" 2 709 137 709 137 -709 137 581 563

1.1 Реконструкция эстакады подходной дамбы к нефтепричалам № 
9,10 работа 1 310 995 310 995 -310 995 255 047

1.2
Строительство "Морской вокзал с диспетчерской" (всего 1 194 
425 тыс. тенге, в том числе 2017 г. – 398 142 тыс. тенге, 2018 г. -
398 142 тыс. тенге, 2019 г. – 398 141 тыс. тенге)

работа 1 398 142 398 142 -398 142 326 516

2 Приобретение средств охраны порта 5 1 42321 3413 42321 3413 -38908 7614 3413

2.1 Тепловизоры штука 5 42 321 42 321 -42 321
Заключен договор. 

Поставка тепловизоров 
ожидается в декабре 

7 614

2.2 Блокиратор дорожный (боллард) штука 1 3 413 3 413 3 413 3 413

3 Разработка проектно-сметной документации 3 15 681 15 681 15 681 15 681

3.1 Разработка ПСД "Замена маслоуловителей с автомойки и топливо-
раздаточного пункта" работа 1 4 820 4 820 4 820 4 820

3.2 Разработка ПСД "Генератор для резервного электроснабжения 
серверной" работа 1 2 506 2 506 2 506 2 506

3.3
Разработка ПСД "Противопожарная сигнализация объекта: офис №3 
для размещения служб порта. Транзитный ангар. Оздоровительный 
центр"

работа 1 8 355 8 355 8 355 8 355

4
Модернизация, капитальный ремонт и приобретение 
производственного оборудования в рамках обновления и 
восстановления инфраструктуры

10 243 727 243 727 243 727 243 727

4.1 Ремонт/модернизация топливно-раздаточного пункта работа 1 22 803 22 803 22 803 22 803

4.2 Модернизация электрооборудования портальных кранов 
Kranbau Альбатрос (ПК 3), Kranbau Сокол (ПК 4) работа 1 199 700 199 700 199 700 199 700

4.3 Модернизация автоматической телефонной станции порта работа 1 14 803 14 803 14 803 14 803

4.4 Весы электронные штука 2 203 203 203 203
4.5 Контейнер штука 1 322 322 322 322
4.6 Бензокоса штука 2 240 240 240 240
4.7 Компрессор воздушный 5 атм. штука 1 120 120 120 120
4.8 Приобретение станка для обжима РВД штука 1 5 536 5 536 5 536 5 536
5 Приобретение НМА (программное обеспечение) 2 10 306 10 306 10 306 10 306

5.1 Приобретение программного обеспечения "Oracle Database 
Standard Edition 2 - Processor Perpetual" лицензия 2 10 306 10 306 10 306 10 306

6
Приобретение оборудования и других основных средств в 
рамках улучшения административных и социально-
бытовых условий труда работников

142 19 910 19 910 19 910 19 910

6.1 Приобретение офисной мебели и бытовой техники штука 18 1 276 1 276 1 276 1 276

6.2 Приобретение вычислительной и организационной техники штука 67 15 403 15 403 15 403 15 403

6.3 Приобретение средств связи штука 57 3 231 3 231 3 231 3 231
Всего капитальных вложений 7 158 751 458 293 037 751 458 293 037 -458 421 589 177 293 037

  Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"
Вид деятельности: Услуги в области водного транспорта

Инвестиционная программа утверждена Cовместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 220 - ОД от 19.08.16 г. и Комитета транспорта Министерства по инвестициям и 

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге  

Единица 
измерения (для 
натуральных 
показателей)

Заемные средства Нерегулируемая 
(иная) деятельность

Количество в 
натуральных 
показателях

Сумма 
инвестиционной 

программы (проекта), 
тыс. тенге

Собственные средства

Реалиция проекта 
предусмотрена в 2018 
году после разработки 

ПСД

Бюджетные 
средства
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